

Н А К А З

03.10.2018

м. Рівне, м. Львів

№ 362/123 - о

Про підготовку та проведення
зовнішнього незалежного
оцінювання у 2019 році

Відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту», Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1095 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 № 533), Порядку залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 № 222, на виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 10.01.2017 № 25 «Деякі питання нормативного забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.01.2017 за № 118/29986, від 22.08.2018 № 931 «Деякі питання проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.2018 за № 1030/32482, від 28.09.2018 № 1036 «Про підготовку до проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», з метою успішної підготовки та організованого проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2019 році

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити План роботи з підготовки і проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингових досліджень у Рівненській області на 2018-2019 навчальний рік (далі – План роботи), що додається.

2. Львівському регіональному центру оцінювання якості освіти своєчасно інформувати органи управління освітою, учасників навчально-виховного процесу, громадськість про напрацьовані та затверджені в Міністерстві освіти і науки України, Українському центрі оцінювання якості освіти документи з питань проведення різних етапів зовнішнього незалежного оцінювання.

3. Рівненському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти, керівникам відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, виконкомів рад міст обласного значення, органам управління освітою об'єднаних територіальних громад, керівникам закладів вищої освіти I-II рівнів акредитації, директорам закладів професійної (професійно-технічної) освіти, директорам закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування забезпечити виконання завдань відповідно до Плану роботи.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління - начальника відділу професійно-технічної освіти та вищої освіти управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації Коржевського П.М. та заступника директора Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Янушевич О.В.

Начальник
управління освіти і науки
Рівненської обласної державної
адміністрації

Директор
Львівського регіонального центру
оцінювання якості освіти

_____ Г.ТАРГОНСЬКИЙ

_____ Л. СЕРЕДЯК

НАКАЗ ПІДГОТУВАЛИ:

Ректор Рівненського обласного
інституту післядипломної
педагогічної освіти

А. Черній

Заступник директора
Львівського регіонального центру
оцінювання якості освіти

О. Янушевич

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління-
начальник відділу професійно-технічної
та вищої освіти управління освіти і науки
Рівненської облдержадміністрації

П. Коржевський

Головний спеціаліст управління освіти і
науки облдержадміністрації

А. Музика

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Управління освіти і науки
 Рівненської облдержадміністрації та
 Львівського регіонального центру
 оцінювання якості освіти
 від 03.10.2018 № 362/123-о

**План роботи
 з підготовки і проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингових досліджень
 у Рівненській області на 2018-2019 н. р.**

№ з/п	Вид діяльності	Відповідальні інституції *	Термін виконання
1	2	3	4
1. Інституційний розвиток системи оцінювання якості освіти			
1.1	Підготовка проектів розпоряджень, доручень голови Рівненської облдержадміністрації про забезпечення успішного проведення зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО) та моніторингових досліджень, співпрацю та взаємодію установ, причетних до ЗНО	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОППО	Протягом року
2. Інформаційно-методичне забезпечення проведення зовнішнього незалежного оцінювання			
2.1	Підтримка роботи поштових скриньок для організації збору та поповнення інформації, необхідної для проведення ЗНО	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОППО	Протягом року
2.2	Організація та проведення інформаційно-методичних семінарів з питань підготовки та проведення ЗНО-2019 з педагогічними працівниками області	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОППО	Протягом року
2.3	Організація та проведення PR – кампанії з питань ЗНО-2019	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОППО	Протягом року
2.4	Інформування учнівської та педагогічної громадськості закладів освіти про умови реєстрації на участь у пробному і основному ЗНО 2019 р.	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОППО, управління/ відділи освіти, ЗЗСО, ЗП(ПТ)О, ЗВО, гуманітарні відділи ОТГ	Жовтень 2018 р.– травень 2019 р.

2.5	<p>Організація та проведення нарад з відповідальними за ЗНО управлінь/ відділів освіти, ЗВО І-ІІ р. а., ЗП(ПТ)О, ЗЗСО обласного підпорядкування, гуманітарних відділів ОТГ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Підсумки зовнішнього незалежного оцінювання 2018 і перспективи проведення ЗНО-2019» • «Організація та особливості проведення пробного ЗНО у 2019 році» • «Формат ЗНО-2019. Терміни та порядок реєстрації. Календар тестувань» • «Аналіз ходу реєстрації абітурієнтів на участь у ЗНО-2019. Формування мережі пунктів проведення ЗНО» • «Пробне ЗНО: підсумки проведення» • «Підбір і навчання залучених до процедур педагогічних працівників – вагома складова успішного проведення ЗНО» • «Підсумки проведення ЗНО-2019» • <i>Інші – за потребою</i> 	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОППО	Жовтень 2018 р. Листопад 2018 р. Грудень 2018 р. Лютий – березень 2019 р. Квітень 2019 р. Квітень – травень 2019 р. Червень 2019 р.
2.6	Проведення навчально-методичних семінарів з актуальних питань ЗНО для педагогічних працівників області (на запрошення)	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОППО	Протягом року
2.7	Поширення інформаційних матеріалів для підготовки до ЗНО 2019 р. (плакати, інформаційні листки, газети, брошури тощо)	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОППО, управління/ відділи освіти, ЗЗСО, ЗП(ПТ)О, ЗВО, гуманітарні відділи ОТГ	Протягом року
2.8	Проведення Інтернет - конференцій, вебінарів тощо з питань ЗНО-2019 для випускників та педагогів ЗНЗ (за згодою сторін)	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОППО	Протягом року
2.9	Навчальні семінари зі слухачами курсів підвищення кваліфікації РОППО (на запрошення)	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОППО	Протягом року
2.10	Підготовка і проведення прес-конференцій для ЗМІ області	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОППО	Протягом року
2.11	Підготовка і поширення матеріалів із питань ЗНО для ЗМІ	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОППО	Протягом року
2.12	Поширення інформації серед випускників ЗЗСО, ЗП(ПТ)О, ЗВО І-ІІ р. а. щодо форм підготовки до ЗНО – 2019 на сайті ЛРЦОЯО. Оновлення бази даних тренувального он-лайн тестування	ЛРЦОЯО	Жовтень 2018 р.– серпень 2019 р.

2.13	Забезпечення роботи сайтів РОППО, ЛРЦОЯО, поширення інформації через соціальні мережі (фейсбук тощо)	ЛРЦОЯО, РОППО	Протягом року
2.14	Організація швидкого інформаційного забезпечення громади Рівненської області з питань різних аспектів підготовки і проведення ЗНО: робота сервісів «Запитання – відповіді» на сайті ЛРЦОЯО, програми «Джуліам», гарячої лінії тощо	ЛРЦОЯО	Протягом року
3. Організаційне забезпечення проведення ЗНО – 2019			
Апробація			
3.1	Підбір закладів освіти для проведення апробації тестових завдань на замовлення УЦОЯО	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОППО, управління/відділи освіти, ЗЗСО, ЗП(ПТ)О, ЗВО, гуманітарні відділи ОТГ	Протягом року
3.2	Проведення апробації тестових завдань	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОППО	Протягом року
3.3	Підготовка і здійснення незалежного тестування професійних компетентностей у процесі сертифікації педагогічних працівників	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОППО	Січень- вересень 2019 р.
Пробне ЗНО			
3.3	Проведення зустрічей з громадськістю з питань пробного ЗНО	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОППО	Жовтень 2018 р. – лютий 2019 р.
3.4	Формування бази даних пунктів проведення пробного ЗНО	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОППО	Листопад 2018 р. – лютий 2019 р.
3.5	Підбір і навчання залучених осіб для проведення пробного ЗНО	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОППО	Лютий – березень 2019 р.
3.6.	Підготовка і видрук матеріалів для проведення пробного ЗНО, їх комплектування (аудиторні комплекти, пакети з допоміжними матеріалами для роботи пунктів проведення пробного ЗНО тощо)	ЛРЦОЯО	Лютий – березень 2019 р.
3.7	Підготовка анкет для учасників пробного ЗНО	ЛРЦОЯО	Лютий – березень 2019 р.
3.8	Забезпечення проведення пробного ЗНО	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОППО, управління/	Березень 2019 р.

		відділи освіти, ЗЗСО, ЗП(ПТ)О, ЗВО, гуманітарні відділи ОТГ	
3.9	Опрацювання матеріалів з пунктів проведення пробного ЗНО, підведення підсумків	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОПППО	Березень-квітень 2019 р.
Підготовчі заходи			
3.10	Призначення відповідальних за ЗНО в управліннях/ відділах освіти, гуманітарних відділах ОТГ, ЗВО I-II р.а., ЗП(ПТ)О, ЗЗСО обласного підпорядкування. Уточнення бази даних «Відповідальні за ЗНО Рівненської області»	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОПППО, управління/ відділи освіти, ЗЗСО, ЗП(ПТ)О, ЗВО, гуманітарні відділи ОТГ	Жовтень 2018 р.
3.11	Оновлення інформації про заклади освіти. Створення бази даних «Заклади освіти Рівненської області 2018-2019 н. р.»	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОПППО, управління/ відділи освіти, ЗЗСО, ЗП(ПТ)О, ЗВО, гуманітарні відділи ОТГ	Жовтень - листопад 2018 р.
3.12	Оновлення електронних інформаційних форм та бази даних «Відділи (управління) освіти Рівненської області, гуманітарні відділи ОТГ»	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОПППО, управління/ відділи освіти, ЗЗСО, ЗП(ПТ)О, ЗВО, гуманітарні відділи ОТГ	Жовтень – листопад 2018 р.
3.13	Оновлення електронних інформаційних форм та бази даних «Заклади освіти: ЗЗСО, ЗП(ПТ)О, ЗВО I-II р. акр.» Рівненської області	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОПППО	Жовтень – листопад 2018 р.
3.14	Визначення пунктів реєстрації на ЗНО для надання допомоги абітурієнтам. Створення бази даних «Пункти реєстрації»	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОПППО	Січень 2019 р.
3.15	Визначення пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання і пунктів перевірки відповідно до вимог УЦОЯО. Створення бази даних «Пункти проведення зовнішнього незалежного оцінювання»	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОПППО	Березень – травень 2019 р.

3.16	Оновлення бази даних «Відповідальні за пункти проведення зовнішнього незалежного оцінювання» та «Помічники відповідальних за пункти проведення зовнішнього незалежного оцінювання» ЗНО 2019 р.	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОППО	Березень - травень 2019 р.
3.17	Збір і підтримка актуальної інформації у ЛРЦОЯО щодо пунктів проведення ЗНО та кількості залучених працівників для проведення пробного й основного тестувань.	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОППО	Грудень 2018 – травень 2019 р.
3.18	Забезпечення роботи регламентної комісії при ЛРЦОЯО	ЛРЦОЯО	Січень – серпень 2019 р.
3.19	Укладення угод з установами, причетними до організації та проведення ЗНО у Рівненській області	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОППО	Протягом року
3.20	Підписання Договорів про співпрацю (за потреби) із закладами освіти області – потенційними пунктами реєстрації, пунктами проведення зовнішнього оцінювання та пунктами перевірки	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОППО	Протягом року
3.21	Реєстрація кандидатів у екзаменатори з української мови і літератури, математики, англійської, німецької та французької мов	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОППО	Жовтень – грудень 2018 р.
3.22	Залучення та реєстрація громадських спостерігачів	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОППО	Січень – червень 2019 р.
Реєстрація на участь в ЗНО			
3.23	Інформування відділів /управлінь освіти, гуманітарних відділів ОТГ, ЗВО I-II р.а., ЗП(ПТ)О та ЗЗСО про стан реєстрації на ЗНО	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОППО	Лютий – квітень 2019 р.
3.24	Забезпечення роботи пунктів реєстрації необхідними інструктивними матеріалами	ЛРЦОЯО	Січень – березень 2019 р.
3.25	Добір та підготовка осіб, відповідальних за формування комплектів реєстраційних документів, учнів (слухачів, студентів), які складатимуть державну підсумкову атестацію у формі ЗНО	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОППО	Січень 2019 р.
3.26	Формування та відправлення до ЛРЦОЯО комплектів реєстраційних документів учнів (слухачів, студентів), які складатимуть державну підсумкову атестацію у формі ЗНО	УОН РОДА, РОППО	Лютий – березень 2019 р.
3.27	Обробка документів абітурієнтів, надісланих у ЛРЦОЯО для реєстрації на участь у ЗНО-2019	ЛРЦОЯО	Лютий – травень 2019 р.
3.28	Реєстрація на участь у додатковій сесії ЗНО-2019	ЛРЦОЯО, УОН РОДА	Лютий – липень 2019 р.

Підготовка працівників, залучених до процедур ЗНО			
3.29	Підбір інструкторів, їх навчання, сертифікація (до пробного та основного ЗНО - 2019)	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОППО	Січень – липень 2019 р.
3.30	Укладання Договорів про надання послуг із працівниками, залученими до ЗНО-2019 (пробне та основне ЗНО)	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОППО	Лютий – липень 2019 р.
3.31	Проведення навчальних семінарів та сертифікація відповідальних за пункти проведення ЗНО, помічників відповідальних за пункти проведення ЗНО.	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОППО	Лютий – липень 2019 р.
3.32	Проведення навчальних семінарів і сертифікація екзаменаторів з української мови і літератури, математики, англійської, французької та німецької мов	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОППО	Листопад 2018 р. – травень 2019 р.
3.33	Підбір і навчання уповноважених осіб УЦОЯО	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОППО	Квітень – травень 2019 р.
Проведення ЗНО - 2019			
3.34	Контроль за підготовкою до роботи пунктів проведення ЗНО (на відповідність вимогам)	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОППО	Квітень – липень 2019 р.
3.35	Контроль за проведенням ЗНО	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОППО	Травень – липень 2019 р.
3.36	Забезпечення пунктів проведення ЗНО інструктивними матеріалами	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОППО	Травень – липень 2019 р.
3.37	Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи для громадських спостерігачів, інших зацікавлених осіб щодо процедур ЗНО-2019	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОППО	Протягом року
3.38	Проведення основної та додаткової сесій ЗНО-2019	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОППО	Травень - липень 2019 р.
3.39	Організація перевірки робіт учасників ЗНО з української мови і літератури (за умови створення в області пункту перевірки)	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОППО	Травень-червень 2019 р.
3.40	Підведення підсумків проведення ЗНО в області. Підготовка і надання відповідних матеріалів	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОППО	Травень – серпень 2019 р.
3.41	Проведення вступних випробувань у магістратуру з використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОППО	Липень 2019 р.
4. Організація і проведення моніторингових досліджень			
4.1	Створення тестових завдань (на замовлення управлінь/відділів освіти, ОТГ, закладів освіти)	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОППО	Протягом року

4.3	Підведення підсумків з питань участі у моніторинговому дослідженні PISA - 2018	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОШПО	Протягом року (за окремим планом)
4.4	Забезпечення процедури проведення моніторингу якості початкової освіти в області	ЛРЦОЯО, УОН РОДА, РОШПО	Протягом року (за окремим планом)

Примітка: ЛРЦОЯО - Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти;
УОН РОДА - Управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації;
РОШПО – Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;
управління/відділи освіти – управління/ відділи освіти райдержадміністрацій, виконкомів рад міст обласного значення;
гуманітарні відділи ОТГ – організаційні структури об’єднаних територіальних громад, до компетенції яких включено питання освіти;
ЗЗСО - заклади загальної середньої освіти;
ЗП(ПТ)О - заклади професійної (професійно-технічної) освіти;
ЗВО - заклади вищої освіти

Заступник начальника управління-
начальник відділу професійно-технічної
та вищої освіти управління освіти і науки
Рівненської облдержадміністрації

_____ П. КОРЖЕВСЬКИЙ

Заступник директора
Львівського регіонального
центру оцінювання якості освіти

_____ О. ЯНУШЕВИЧ